

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир»

Зверев Р.А.



ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП) в МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир»

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Определение школьного координатора по введению ФООП, его функций	До 07.04. 2023 г.	директор	Обеспечено взаимодействие с ИРООО, Управлением образования, ИМО
2	Проведение Рабочих совещаний по вопросам введения ФООП	Март май 2023 г.	Администрация	Составлен перечень дефицитов приведении ФООП, определены способы их ликвидации
3	Организация участия представителей педагогического сообщества в региональных, муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	Весь период	Администрация	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
4	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП на сайте ОО	До 1 июля 2023 г.	Ответственный за размещение информации	Основные образовательные программы размещены на сайте образовательной организации. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение

II. Нормативное обеспечение введения ФГОС				
5	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	До 7 апреля 2023 г.	Администрация	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
6	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март-май 2023 г.	Администрация	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
7	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП	Февраль-март 2023 г.	Администрация, руководители ШМО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
8	Внесение изменений в локальные акты ОО	До 1 июля 2023 г.	Администрация	Внесение изменений в локальные акты ОО в соответствии с ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
9	Организация деятельности ШМО педагогов по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель – декабрь 2023 г.	Администрация, руководители ШМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: -проведены информационные семинары для руководителей школьных методических объединений по содержанию ФООП; -организовано участие руководителей методических объединений в мониторинге готовности ОО и учителей к работе по ФООП
10	Организация и проведение семинаров-совещаний для заместителей директора ОО по вопросам реализации ФООП	Март-июнь 2023 г.	Администрация	Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, определена модель подготовки ОО к введению ФООП
11	Участие педагогических работников в межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования	Май 2023 г.	Заместитель директора по УМР, руководители ШМО	Обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника

	XXI века: формирование навыков будущего» по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и ФООП			
12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Апрель-июнь 2023 г.	Зам.директора по УМР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
13	Проведение анализа УМК по предметам учебного плана с учетом введения ФООП	Март 2023 г.	Библиотека, руководители ШМО, зам.директора по УМР	Снижение рисков при реализации рабочих программ в соответствии с ФООП
14	Организация использования учителями – предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности, ресурса ФГИС «Моя школа»	Весь период	Администрация	Обучающиеся ОО умеют решать задачи с различными формулировками заданий, повышена информационная компетентность педагогических работников
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
16	Организация повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Март-август 2023 г.	Зам.директора по УМР	Прохождение повышения квалификации педагогических работников, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП
17	Организация семинаров (вебинаров) по введению федеральных основных общеобразовательных программ	По отдельному графику в течение 2023г.	Администрация	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФООП НОО, ФООП ОО и ФООП СОО

V. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП				
18	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 г.	Администрация	Определен уровень готовности к введению ФООП
19	Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО по вопросам готовности ОО к введению ФООП.	Апрель 2023 г.	Администрация	Обеспечение промежуточного контроля готовности ОО к введению ФООП.
20	Организация и проведение мониторинговых выездов в ОО в целях снижения рисков при введении и реализации ФООП.	Октябрь-декабрь 2023 г.	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь ОО
21	Осуществление мониторинга и контроля использования федеральных рабочих программ	Сентябрь 2023 г.	Администрация	Обеспечено единство образовательного пространства
22	Осуществление мониторинга и контроля разработки рабочих программ по учебным предметам на основе конструктора рабочих программ на <a href="https://edsoo.ru/constructor/">https://edsoo.ru/constructor/</a>	Август – сентябрь 2023 г.	Зам.директора по УМР	Обеспечено единство образовательного пространства
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
23	Информирование общественности через сайт школы, СМИ, социальные сети о подготовке и успешных практиках реализации	ежемесячно	Ответственные за размещение информации	Организация размещения актуальной информации для родителей, педагогических работников.
24	Наполнение актуальной информацией о введении ФООП сайта ОО	ежемесячно	Ответственные за размещение информации	Организация размещения на сайте ОО актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП